1 - IDENTIFICAGAO |

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
GLOBAL

Processo nimero

SETOR PRIVADO

Programa: PAC 2- OGU Proposta N° 352.345-90 Modalidade: URBANIZAGAO R. E INTEGRAGAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS
Proponente: PREFEITURA DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO CNPJ 88.124.961/001-59
Empreendimento: LOTEAMENTO NOVA MORADA Enderego: RUA ARTHUR DORNELES DA SILVA S/N -MORADA DA COLINA -S. DO LVTO /R.S.
REURBANIZAGAO ANACLETA BARBOSA E BECO DO LAVADOURO RUA ANACLETA BARBOSA E FIRMINO DE A. ESPINOZA
Responsavel Técnico:  MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ CAU 110 839-5
2 - CRONOGRAMA |
SERVICOS A EXECUTAR
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR DOS PESO EXECUTADO MES - 1 MES - 2 MES - 3 MES - 4 MES - 5 MES - 6
DE SERVICOS SERVICOS (R$) % % SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL% | ACUM.% | SIMPL% | ACUM.% | SIMPL% | ACUM.% | SIMPL% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.%
1 |SERVIGOS INICIAIS- LOTEAMENTO R$3.834,96 1,83 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 |SERVICOS INICIAIS INTERVENGAO- R$2.814,12 1,34
ANACLETO BARBOSA
3 [SERVICOS INICIAIS INTERVENCAO- BECO |R$2.814,12 1,34
DO LAVADOURO
4 |ETE - FOSSA E FILTRO- LOTEAMENTO R$24.638,11 11,74
5 [PAVIMENTAGAO TRECHO 2: ACESSO A0  |R$25.683,84 12,24 40,00 40,00 30,00 70,00 30,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6 |REURBANIZAGCAO AREA INSTITUCIONAL [R$145.424,85 69,32
7 |REURBANIZAGCAO AREA V. BECO DO R$4.590,65 2,19
TOTAL R$209.800,65 100,00 672 672 367 1040, 367 14,07] | 1407 14,07] | 1407
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GLOBAL
1 - IDENTIFICACAO |
Programa: PAC 2 - OGU Proposta N° 352.345-90
Proponente: PREFEITURA DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Empreendimento: LOTEAMENTO NOVA MORADA

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

CNPJ 88.124.961/001-59

REURBANIZAGAO ANACLETA BARBOSA E BECO DO LAVADOU

SETOR PRIVADO

[Processo nimero

Modalidade: URBANIZAGAO R. E INTEGRAGAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS

Enderego: RUA ARTHUR DORNELES DA SILVA S/N -MORADA DA COLINA -S. DO LVTO/R.S.
RUA ANACLETA BARBOSA E FIRMINO DE A. ESPINOZA

Responsavel Técnico:  MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ CAU 110 839-5
2 - CRONOGRAMA |
SERVICOS A EXECUTAR
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR DOS PESO EXECUTADO MES - 7 MES - 8 MES - 9 MES - 10 MES - 11 MES - 12
DE SERVICOS SERVICOS (R$) % % SIMPL% | ACUM.% | SIMPL% | ACUM.% | SIMPL% | ACUM.% | SIMPL% | ACUM.% | SIMPL% | ACUM.% | SIMPL% | ACUM.%
1 |SERVICOS INICIAIS- LOTEAMENTO R$3.834,96 1,83 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 |SERVICOS INICIAIS INTERVENGAO- R$2.814,12 1,34
ANACLETO BARBOSA
3 |SERVICOS INICIAIS INTERVENGAO- BECO |R$2.814,12 1,34
DO LAVADOURO
4 |ETE - FOSSA E FILTRO- LOTEAMENTO R$24.638,11 11,74
5 [PAVIMENTAGAO TRECHO 2: ACESSO AO  |R$25.683,84 12,24 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6 |REURBANIZAGCAO AREA INSTITUCIONAL [R$145.424,85 69,32
7 |REURBANIZAGCAO AREA V. BECO DO R$4.590,65 2,19
TOTAL R$209.800,65 100,00 14,07 14,07 14,07 14,07 14,07 14,07
SANTANA DO LIVRAMENTO, 06 DE AGOSTO DE 2012 MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ P.M. DE S. DO LIVRAMENTO Responsavel Técnico pela andlise !
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SETOR PRIVADO

Processo nimero

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

GLOBAL
1 - IDENTIFICACAO |
Programa: PAC 2 - OGU Proposta N 352.345-90 Modalidade: URBANIZAGAO R. E INTEGRAGAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS
Proponente: PREFEITURA DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO CNPJ 88.124.961/001-59
Empreendimento: LOTEAMENTO NOVA MORADA Enderego:  RUA ARTHUR DORNELES DA SILVA S/N -MORADA DA COLINA -S. DO LVTO /R.S.
REURBANIZAGAO ANACLETA BARBOSA E BECO DO LAVADOU RUA ANACLETA BARBOSA E FIRMINO DE A. ESPINOZA
Responsavel Técnico:  MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ CAU 110 839-5
2 - CRONOGRAMA |
SERVICOS A EXECUTAR
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR DOS PESO EXECUTADO MES - 13 MES - 14 MES - 15 MES - 16 MES - MES -
DE SERVICOS SERVICOS (R$) % % SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL% | ACUM.% | SIMPL% | ACUM.% | SIMPL% | ACUM.% | SIMPL% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.%
1 |SERVIGOS INICIAIS- LOTEAMENTO R$3.834,96 1,83 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 [SERVICOS INICIAIS INTERVENGCAO- R$2.814,12 1,34 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ANACLETO BARBOSA
3 [SERVICOS INICIAIS INTERVENCAO- BECO |R$2.814,12 1,34 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
DO LAVADOURO
4 |ETE - FOSSA E FILTRO- LOTEAMENTO R$24.638,11 11,74 40,00 40,00 40,00 80,00 20,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 [PAVIMENTAGAO TRECHO 2: ACESSO AO  |R$25.683,84 12,24 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6 |REURBANIZAGCAO AREA INSTITUCIONAL [R$145.424,85 69,32 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00 100,00 100,00
7 |REURBANIZAGCAO AREA V. BECO DO R$4.590,65 2,19 100,00 100,00 100,00 100,00
TOTAL R$209.800,65 100,00 24,71 38,78| 22,03 60,81 19,68 80,48 19,52 100,00 100,00 100,00
SANTANA DO LIVRAMENTO, 06 DE AGOSTO DE 2012 MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ P.M. DE S. DO LIVRAMENTO Responsavel Técnico pela andlise !
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1 - IDENTIFICAGAO |

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
GLOBAL

Processo nimero

SETOR PRIVADO

Programa: PAC 2- OGU Proposta N 352.345-90 Modalidade: URBANIZAGAO R. E INTEGRAGAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS
Proponente: PREFEITURA DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO CNPJ 88.124.961/001-59
Empreendimento: LOTEAMENTO NOVA MORADA Enderego:  RUA ARTHUR DORNELES DA SILVA S/N -MORADA DA COLINA -S. DO LVTO /R.S.
REURBANIZAGAO ANACLETA BARBOSA E BECO DO LAVADOU RUA ANACLETA BARBOSA E FIRMINO DE A. ESPINOZA
Responsavel Técnico:  MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ CAU 110 839-5
2 - CRONOGRAMA |
SERVICOS A EXECUTAR
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR DOS PESO EXECUTADO MES - MES - MES - 21 MES - MES - MES -
DE SERVICOS SERVICOS (R$) % % SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL% | ACUM.% | SIMPL% | ACUM.% | SIMPL% | ACUM.% | SIMPL% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.%
1 |SERVIGOS INICIAIS- LOTEAMENTO R$3.834,96 1,83 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 [SERVICOS INICIAIS INTERVENGCAO- R$2.814,12 1,34
ANACLETO BARBOSA
3 [SERVICOS INICIAIS INTERVENCAO- BECO |R$2.814,12 1,34
DO LAVADOURO
4 |ETE - FOSSA E FILTRO- LOTEAMENTO R$24.638,11 11,74 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 [PAVIMENTAGAO TRECHO 2: ACESSO AO  |R$25.683,84 12,24 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6 |REURBANIZACAO AREA INSTITUCIONAL [R$145.424,85 69,32 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7 |REURBANIZACAO AREA V. BECO DO R$4.590,65 2,19 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
TOTAL R$209.800,65 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

SANTANA DO LIVRAMENTO, 06 DE AGOSTO DE 2012

SUDUR/GEPAD - Versao 1.0
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