PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: AMPLIAGAO GALPAO
LOCAL: ASSENTAMENTO COQUEIRO - 4° DISTRITO - SANTAN A DO LIVRAMENTO
AREA A SER CONSTRUIDA: 116,40 m?
PRAZO: 90 dias

Rivadavia Corréa, 858. CEP 97.573-000. (55)3968-100

DESC. CODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS: UNID. | UNIT. | TOTAL SERVICO ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

1 SERVICOS INICIAIS

11 Placas de Obra

1.1.1 74209/01 Padrao prefeitura (1,20X0,60) 0,72 m?2 R$ 237,90 R$ 237,90 100% R$ - 0% R$ - 0%

112 74209/01 Padrao caixa (2,00X1,25) 2,50 m?2 R$ 826,05 R$ 826,05 100% R$ - 0% R$ - 0%

12 74077/02 Locacéo da obra 116,40 m?2 R$ 354,09 R$ 354,09 100% R$ - 0% R$ - 0%

13 73805/1 Barracdo de obra 8,00 m?2 R$ 1.901,02 R$ 1.901,02 100% R$ - 0% R$ - 0%

2 INFRAESTRUTURA

2.1 74156/03 Flindagdes estaca trado diam. 20cm 88,00 m R$ 3.123,12 R$ 3.123,12 100% R$ - 0% R$ - 0%

2.2 [73346 + 73481 Vigdas baldrame (incluindo escavacao 2,53 m3 R$ 4.660,25 R$  4.660,25 100% R$ - 0% R$ - 0%

23 74106/01 Impermeabilizacao de vigas baldrames c/ tinta betuminosa 71,57 m3 R$ 513,56 R$ 513,56 100% R$ - 0% R$ - 0%

3 ALVENARIAS

3.1 73935/05 Alvenaria Tijolo Ceramico 6 furos 130,77 | m?2 | R$ 6.599,44 R$ 6.599,44 100% R$ - 0% R$ - 0%

4 SUPRAESTRUTURA

4.1 73346 Rilares 1,33 m3 R$ 7.448,78 R$ 3.724,39 50% R$ 3.724,39 50% R$ - 0%

4.2 73346 igas cintamento 4,10 m3 R$ 2.416,31 R$ 1.208,16 50% R$ 1.208,16 50% R$ - 0%

4.3 74200/01 Vergas e contravergas 31,70 m R$ 494,93 R$ 494,93 100% R$ - 0% R$ - 0%

5 COBERTURA PREDIO

5.1 72081 Estrutura de Madeira (telhado) 126,25 m?2 R$ 8.114,34 R$ - 0% R$ 8.114,34 100% R$ - 0%

5.2 84037 obertura c/telhas de fibrocimento 6mm 126,2 5 m? R$ 5.082,95 R$ - 0% R$ 5.082,95 100% R$ - 0%

5.3 55960 Rreservacdo da madeira 126,25 m?2 R$ 581,00 R$ - 0% R$ 581,00 100% R$ - 0%

6 PAVIMENTAGAO INTERNA

6.1 74164/04 Lastro manual com brita 5,58 m? R$ 476,08 R$ - 0% R$ 476,08 100% R$ - 0%

6.2 73907/03 Cpntrapiso concreto 111,62 m?2 R$ 2.723,64 R$ - 0% R$ 2.723,64 100% R$ - 0%

6.3 6060 iso ceramico 111,62 m?2 R$ 3.111,07 R$ - 0% R$ - 0% R$ 3.111,07 100%

7 REVESTIMENTOS

7.1 73928/01 Chapisco (interno) 114,77 m?2 R$ 510,27 R$ - 0% R$ 510,27 100% R$ - 0%

7.2 73928/06 Chapisco (externo) ¢/ impermeabilizante 1 30,77 m?2 R$ 674,90 R$ - 0% R$ 674,90 100% R$ - 0%

7.3 73927/09 Reboco (interno) 114,77 m?2 R$ 2.606,54 R$ - 0% R$ 2.606,54 100% R$ - 0%

7.4 5984 eboco (externo) 130,77 m?2 R$ 5.509,73 R$ - 0% R$ - 0% R$ 5.509,73 100%

8 FORRO

8.1 84090-3286+11587 |Forro de PVC e meia-cana para forro de PVC 111,62 m? | |9R$ 379,65 R$ - 0% R$ - 0% R$ 9.379,65 100%

e ESQUADRIAS

9.1 68054 Rorta ext. ferro chapa lisa 2,50x2,40 compl eta 6,00 m2 R$ 1.235,79 R$ - 0% R$ - 0% R$ 1.235,79 100%

9.2 6103 Janela Basculante ferro (1,40x1,20) 6,72 m?2 R$ 1.121,64 R$ - 0% R$ - 0% R$ 1.121,64 100%

10 VIDRACARIA

10.1 72117 idro liso 4mm 672 | m [Rs 637,38 | R$ - 0% RS - 0% RS 637,38 100%

11 PINTURA

11.1 6067 Rintura esmalte p/ esquadrias 12,72 m?2 R$ 319,48 R$ - 0% R$ - 0% R$ 319,48 100%
74233/1 elador para Paredes Internas/Externas 1 dem ao 245,54 m?2 R$ 718,21 R$ - 0% R$ - 0% R$ 718,21 100%
73954/2 Pintura Acrilica sobre reboco-2 deméos 245,54 m? R$ 2.374,86 R$ - 0% R$ - 0% R$ 2.374,86 100%

12 INSTALAGAO ELETRICA

11.1 13399 Centro de distribui¢do para 3 disjuntores 1 unid 2BF1 R$ - 0% R$ - 0% R$ 20,71 100%

11.2 68069 Haste Cooperweldt 5/8" x 3m 1 unid R$ 48,14 R$ - 0% R$ - 0% R$ 48,14 100%

11.3 2370 Disjuntor Monofasico 30A 1 unid R$ 14,41 R$ - 0% R$ - 0% R$ 14,41 100%




11.4 2369 Disjuntor Monofasico 15A 2 unid R$ 28,32 R$ - 0% R$ - 0% R$ 28,32 100%
115 2690 Eletroduto PVC flexivel 1" 30 m R$ 133,38 R$ - 0% R$ - 0% R$ 133,38 100%
11.6 2688 Eletroduto PVC flexivel 3/4" 50 m R$ 150,15 R$ - 0% R$ - 0% R$ 150,15 100%
11.7 1873 caixa PVC 4x4 4 unid R$ 13,32 R$ - 0% R$ - 0% R$ 13,32 100%
11.8 1872 caixa PVC 4x2 8 unid R$ 16,74 R$ - 0% R$ - 0% R$ 16,74 100%
11.9 12147 tomada 2P+T 10A 6 unid R$ 78,73 R$ - 0% R$ - 0% R$ 78,73 100%
11.10 12127 interrruptor simples 2 tecla 2 unid R$ 52,60 R$ - 0% R$ - 0% R$ 52,60 100%
11.11 3799 luminaria fluoresc. p/2 lampada 40w completa 10 unid R$ .007,01 R$ - 0% R$ - 0% R$ 1.007,01 100%
11.12 939 fio isol. PVC 450/750V 2,5mm 400 m R$ 733,20 R$ - 0% R$ - 0% R$ 733,20 100%
11.13 944 fio isol. PVC 450/750V 4mm 100 m R$ 296,40 R$ - 0% R$ - 0% R$ 296,40 100%
11.14 20110 fita isolante PVC (10m) 2 unid R$ 12,52 R$ - 0% R$ - 0% R$ 12,52 100%
12 INSTALAGAO HIDROSSANITARIA - PLUVIAL

12.1 72105 Calha de chapa galvanizada 15,15 R$ 723,59 R$ - 0% R$ - 0% R$ 723,59 100%
12.2 74165/04 Tubo de queda de PVC 100 mm 8,5 R$ 356,80 R$ - 0% R$ - 0% R$ 356,80 100%
13.3 72286+6171  Caixa de Areia 60x60cm-Alven. c/tampa concreto 2,00 id R$ 445,21 R$ - 0% R$ - 0% R$ 445,21 100%
13 SERVICOS FINAIS

13.1 9537 L|impeza final 116,40 m2 R$ 180,07 R$ - 0% R$ - 0% R$ 180,07 100%

R$ (78.064,31) R$ (23.642,91) R$ (25.702,27) R$ (28.719,13)

Arq. Ana Paula Flores Peres
CAU A 35723-5




