PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
\h e SEPLAMA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO-AMBIENTE

DPD - Departanento de Plano Diretor
Rua Sete de Setenbro, 515 - CEP. 97.573-471

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: Quadra Poliesportiva Assentamento Nossa Sra. Concei¢édo
LOCAL: Assentamento Nossa Sra. Da Conceigéo - Torréo - 3° Distrito - Santana d o Livramento
AREA: 660,00m?
PRAZO: 180 dias
DATA: 28/5/2013
BASE: SINAPI 04/2013 - PORTO ALEGRE

N° CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS: [ QUANT. JUN.] TOTAL SERVICO | ETAPA 01 | ETAPA 02 | ETAPA 03 | ETAPA 04 | ETAPA 05 | ETAPA 06
1 SINAPI SERVICOS PRELIMINARES
2 MOVIMENTO DE TERRA
2.1 73965/010 cavacdo manual de valas, exceto rochas, até a p de1,5m 57,18 | m? | R 1.842,00 | R 1.842,00 [100%)| R - 0% | R - 0% | R - 0% | R - 0% | R - 0% 100%
2.2 7644412 R doe &0 mecanica do fundo da vala 51,28 | m? | R 659,97 | R 659,97 [100%| R - 0% | R - 0% | R - 0% | R - 0% | R - 0% 100%
2.3 53527 Reaterro apiloado de valas de fundacao 35,30 | m? | R 1.397,81 | R 1.397,81 |100%| R - 0% | R - 0% | R - 0% | R - 0% | R - 0% 100%
3 FUNDAaO
3.1 5651 Forma de madeira comum para fundagdes - reapro 5x 106,13 [ m? | R 4.791,66 | R 2.395,83 | 50% | R$ 2.395,83 | 50% | R - 0% | R - 0% | R - 0% | R - 0% 100%
32 83532 Lastro de concreto magro trago 1:4:8, 5cm, preparo mecanico 28,84 | m? | R 713,85 | R 356,92 [ 50% | R$ 356,92 | 50% | R - 0% | R 0% | R 0% | R - 0% 100%
3.3 [74137/3 + 73990/1|Concreto armado fck de 20 MPa, usinado, inclui 24,07 | m? | R 26.382,69 | R 13.191,35 | 50% | R$ 13.191,35 | 50% | R - 0% | R 0% | R 0% | R - 0% 100%
4 |[ESTRUTURA METALICA E COBERTURA
4.1 72112 Estrutura metdlica em arco, vao de 16,70m, inclui pintura 627,00 | m? | R 47.161,69 | R - 0% | R 9.432,34 [ 20% | R 9.432,34 | 20% | R 9.432,34 [ 20% | R 9.432,34 [ 20% | R 9.432,34 | 20% 100%
4.2 73346 Concreto estrutural fck 20 MPa, usinado, inclui lancamento to pilares) 5,40 | m3 | R 9.367,21 | R - 0% | R 1.873,44 | 20% | R 1.873,44 | 20% | R 1.873,44 | 20% | R 1.873,44 | 20% | R 1.873,44 | 20% 100%
4.3 84038+75890 |Telha de ago galvanizado ondulada 0,5 mm, inclui pintura - cobertura em arco 660,00 | m? | R 40.514,76 | R - 0% | R 8.102,95 | 20% | R 8.102,95 | 20% | R 8.102,95 | 20% | R 8.102,95 | 20% | R 8.102,95 | 20% 100%
4.4 84038+75890 [Telha de ago galvanizado ondulada 0,5 mm, inclui pintura - fechamento lateral 248,16 | m? | R 15.233,55 | R - 0% | R 3.046,71 | 20% | R 3.046,71 | 20% | R 3.046,71 | 20% | R 3.046,71 | 20% | R 3.046,71 | 20% 100%
4.5 41619 Telha ondulada translcida fibra vidro de 1,2 mm 61,20 | m? | R 222291 | R - 0% | R$ 444,58 | 20% | R$ 444,58 | 20% | R$ 444,58 | 20% | R 444,58 | 20% | R$ 444,58 | 20% 100%
5 DRENAGEM PLUVIAL
5.1 1108 Calha em chapa de aco galvanizado n°24 64,32 | m | R 1.537,03 | R - 0% | R 0% | R$ 1.537,03 |100%| R: - 0% | R 0% | R - 0% 100%
5.2 20065 Tubo de queda - &gua pluvial DN=150 mm 22,00 | m | R 740,34 | R - 0% | R 0% | R$ 740,34 [100%)| R - 0% | R - 0% | R - 0% 100%
5.3 20158 Joelho PVC 90°d=150 mm - tubulag&o pluvial 12,00 {un.| R 1.532,29 | R - 0% | R - 0% | R$ 1.532,29 |100%| R: - 0% | R - 0% | R - 0% 100%
5.4 11710 Ralo é tipo "abacaxi" com tela de ago com funil de saida conico 4,00 {un.| R 252,32 | R - 0% | R - 0% | R$ 252,32 [100%| R - 0% | R - 0% | R - 0% 100%
6 INSTALACOES ELETRICAS - 220/380V
6.1 72618 Luva de aco galvanizado 3/4" 10,00 | un.| R 105,17 | R - 0% | R - 0% | R - 0% | R - 0% | R 52,59 | 50% | R 52,59 | 50% 100%
6.2] 72613 Luva de aco galvanizado 1" 2,00 | un.| R 26,29 | R - 0% | R - 0% | R - 0% | R - 0% | R 13,14 | 50% | R: 13,14 50% 100%
6.3 73861/12 Condulete LB 5,00 |un. | R 96,59 | R - 0% | R - 0% | R - 0% | R - 0% | R 48,30 | 50% | R 48,30 | 50% 100%
6.4 73861/20 Condulete TA 4,00 {un.| R 57,62 | R - 0% | R - 0% | R - 0% | R - 0% | R 28,81 | 50% | R 28,81 | 50% 100%
6.5 73861/17 Condulete XA 1,00 |un. | R 15555 | R - 0% | R - 0% | R - 0% | R - 0% | R 7,77 [ 50% | R 7,77 | 50% 100%
6.6 400 Abracadeira metdlica tipo D de 3/4" 40,00 | un. | R 31,30 | R - 0% | R - 0% | R - 0% | R - 0% | R 15,65 | 50% | R$ 15,65 | 50% 100%
6.7 393 Abracadeira metalica tipo D de 1" 4,00 {un.| R 4,16 | R - 0% | R - 0% | R - 0% | R - 0% | R 2,08 | 50% | R$ 2,08 | 50% 100%
6.8 257 Condutor unipolar (cobre) isolagéo PVC/70T 2,5 mm? 330,00 | m | R 870,87 | R - 0% | R - 0% | R - 0% | R - 0% | R 435,44 | 50% | R 435,44 50% 100%
6.9 74130/004 Disjuntor unipolar termomagnético 10 A 5,00 | un. | R 364,00 | R - 0% | R - 0% | R - 0% | R - 0% | R 182,00 | 50% | R 182,00 | 50% 100%
6.10 74130/004 Disjuntor tripolar termomagnético 20 A - 5 KA 1,00 | un. | R 72,80 | R - 0% | R - 0% | R - 0% | R - 0% | R 36,40 | 50% | R 36,40 | 50% 100%
6.11 72309 Eletroduto aco galvanizado de 1" 10,00 | m | R 217,36 | R - 0% | R - 0% | R - 0% | R - 0% | R 108,68 | 50% | R 108,68 | 50% 100%
6.12 72308 Eletroduto aco galvanizado de 3/4" 70,00 | m | R 1.414,14 | R - 0% | R - 0% | R - 0% | R - 0% | R 707,07 | 50% | R 707,07 | 50% 100%
6.13 74082/1 Luminéria blindada para alta pressdo, linha industrial projetor hermético 10,00 | un. | R 1.858,09 | R - 0% | R - 0% | R - 0% | R - 0% | R 929,05 | 50% | R 929,05 | 50% 100%
6.14 73831/6 Lampada de alta pressé&o - luz mista de 500 W 1,00 | un. | R 46,76 | R - 0% | R - 0% | R - 0% | R - 0% | R 23,38 | 50% | R 23,38 | 50% 100%
6.15 12038 Quadro Distr. chapa pintada,compl.c/porta tranca e acessorios - Cap. 5 disj. Unip.+ 1 trip. 4,00 [ un.| R 1.493,65 | R - 0% | R - 0% | R - 0% | R - 0% | R 746,82 | 50% | R 746,82 | 50% 100%
6.16 68069 Haste tipo Coopperweld 5/8" x 3,00 m 8,00 | un. | R 387,40 | R - 0% | R - 0% | R - 0% | R - 0% | R 193,70 | 50% | R 193,70 | 50% 100%
6.17, 863 Cabo de cobre ni 35 mm? meio duro 4,00 | m | R 100,10 | R - 0% | R - 0% | R - 0% | R - 0% | R 50,05 | 50% | R 50,05 | 50% 100%
7 PINTURAS
7.1 74245/001 Pintura em superficie de concreto - Pilares 61,2 m?| R$ 1.531,53 | R$ - 0% | R$ - 0% | R$ - 0% | R$ - 0% | R$ - 0% | R$ 1.531,53 | 100% 100%
8 SERVICOS FINAIS
8.1 9537 Limpeza geral 627,00 | m2 | R$ 904,76 | R$ - 0% | R$ - 0% | R$ - 0% R$ - 0% | R$ - 0% | R$ 904,76 | 100% 100%
m?2 | R$ 163.948,22 | R$ 19.843,88 R$ 38.844,12 R$ 26.962,01 R$ 22.900,02 R$ 26.480,94 R$ 28.917,23

RESPONSAVEL TECNICO: ARQ. ANA PAULA FLORES PERES
CAU A 35723-5
Sant'Ana do Livramento, 28 de maio de 2013



