PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO

ALY
} L SEPLAMA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO-AMBIENTE
DPD - Departamento de Plano Diretor
Rua Sete de Setembro, 515 - CEP. 97.573-471

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: Quadra Poliesportiva Assentamento Nossa Sra. Conceigao
LOCAL: Assentamento Nossa Sra. Da Conceigdo - Torrdo - 3° Distr  ito - Santana do Livramento
AREA: 660,00m?
PRAZO: 60 dias
DATA: 28/5/2013
BASE: SINAPI 04/2013 - PORTO ALEGRE

N° | CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS: [QUANT. TUN.] PARCIAL | ETAPA 01 [ ETAPA 02
SINAPI _|SERVICOS INICIAIS
74209 Aquisicao e Assentamento de Placa de Obra - Placa de Obra Padréo Prefeitura (1,20 x 0,85) 02| m2 | R 57,04 | R 57,04 | 100,00 R - 0,00
74209 Aquisicdo e Assentamento de Placa de Obra - Placa de Obra CAIXA (2,00 x 1,00) ,00 | m2 | R 04,00 | R 04,00 | 100,00 R! - 0,00
R 74210/1 _|Barracéo de Obra 00| m?2 | R 1.877,04 | R 1.877,04 | 100,00 R - 0,00
4 73659 Instalacdes Provisdrias de agua ,00 [ un. | R 12,97 | R 12,97 | 100,00 R - 0,00¢
.5 41598 _|Instalacdes Provisdrias de energia ,00 [ un. | R 77,42 | R 77,42 | 100,00 R - 0,00
.6| 74077/2 |Locacdo da Obra 660,00 | m? | R 1.458,60 | R 1.458,60 | 100,00 R - 0,00
.7{73+41721+73 Corte, aterro e compactacéo 1.764,54 | m3 | R 17.080,79 | R 17.080,79 | 100,00 R - 0,00
PISO EM CONCRETO ARMADO
2. 73711 Lastro de pedra britada apiloado 26,00 | m® | R$ 1.611,48 | R$ 1.611,48 | 100,00%| R$ - 0,00%
2. 68053 Lona plastica preta 660,00 | m2 | R$ 1.887,60 | R$ 1.887,60 | 100,00% | R$ - 0,00%
2.3 ;ﬁii Piso em concreto para quadras poliesportivas 7cm de espessura (72182), com tela de ago (21141) 660,00 | m2 | R$ 29.152,20 | R$ 7.288,05 | 25,00% | R$ 21.864,15 | 75,00%
PINTURA
3. 74245/1 _[Pinturas em piso de concreto com tinta acrilica [ 660,00 [ m? [ R$ 4.692,60 | R$ - [ 0,00% [R$ 4.692,60 [100,00%
3. 41595 [Demarcacéo com tinta acrilica [ 41,00 | m? [R$ 202,54 | R$ - [ 000% [R$ 20254 100,00%
EQUIPAMENTOS
4. 25398 Conjunto para /Futsal (Traves Fogo 300X200 Redes 4mm) ,00 [ un. | R 2.228,17 | R - 0,00 R$ 2.228,17 | 100,00
4. 25400 Tab.Bas. Lam. Naval 180X120 Aro Metal e Rede - Conjunto com 2 tabelas ,00 [un. | R 1.012,61 | R - 0,00 R: 1.012,61 | 100,00
4. 25399 Conjunto para /Volei (Postes Fogo H=255 Rede Nylon 2 mm) ,00 | un. | R 509,30 | R - 0,00 R! 509,30 | 100,00
SERVICOS FINAIS
6 9537 __|Limpeza final da obra [ 660,00 mz [ RS 732,60 | R$ - [ 000% [R$ 732,60 [100,00%
TOTAL (RS 63.996,96 | R$ 32.754,99 | | R$ 31.241,97 |
TOTAL COM BDI (30%) R$ 83.196,05 R$ 42.581,49 R$ 40.614,56

RESPONSAVEL TECNICO: ARQ. ANA PAULA FLORES PERES
CAU A 35723-5
Sant'Ana do Livramento, 28 de maio de 2013
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