PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO-AMBIENTE

DPD - Departamento de Plano Diretor
Rua Sete de Setembro, 515 - CEP. 97.573-471

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: Quadra Poliesportiva EEEM.Nossa Senhora do Liviamen to
LOCAL: Rua Francisco Reverbel de Araujo Gées,2107 - Bairr
AREA: 660,00m?
PRAZO: 180 dias
DATA: 28/05/2013
BASE: SINAPI 04/2013- PORTO ALEGRE

0 Armour

N° CODIGO. DESCRIGAO DOS SERVIGOS: [ QUANT. [UN.| TOTAL SERVICO | ETAPA OL I ETAPA 02 ETAPA 03 ETAPA 04 I ETAPA 05 I ETAPA 06
1] SINAPI SERVICOS PRELIMINARES
2) MOVIMENTO DE TERRA
2.1  73965/010  |Escavacao manual de valas, exceto rochas, até a de 15m 57,18 [m?[ R$ 1.842,00 [ R$ 1.842,00 [100%| R$ - [ o% [Rs - [ o% [Rs - o [R - [ o% [Rs - [ o%
2.2 7644412 Regularizagao e &0 mecanica do fundo da vala 51,28 | m? | R$ 659,97 | RS 659,97 |100%| RS - | 0% [Rs - | 0% [Rs - 0% [ R - | 0% [Rs - | o%
23] 1A0139601  |Reaterro de valas, com solo cimento, conforme projeto 3530 | m?* | R$ 4.253,54 | R$ 4.253,54 |100%]| R$ - 0% [Rs - 0% [Rs - [o% R - 0% [Rs - | 0%
3 FUNDAGAO
3.1 5651 Forma de madeira comum para Bes - reap: 5% 106,13 [ m2 | R$ 4.791,66 | R$ 2.39583 [ 50% [ R$  2.395,83 | 50% | R$ - [ o% [Rs - o [R - [ o% [Rs - [ 0%
3.2 83532 Lastro de concreto magro trago 1:4:8, 5cm, preparo mecanico 2884 | m? | R$ 713,85 | RS 356,92 | 50% | R$ 356,92 | 50% | RS - | 0% [Rs - 0% [ R - | 0% [Rs - | o%
3.3 [74137/3 + 73990/1[ Concreto armado fck de 20 MPa, usinado, inclui 24,07 | m* | R$ 26.382,69 | R$  13.191,35 | 50% | R$  13.191,35 | 50% | R$ - | o% [Rs - |o% R - | o% [Rs - | 0%
4 ESTRUTURA METALICA E COBERTURA
4.1 72112 Estrutura metalica em arco, véo de 16,70m, inclui pintura 627,00 [ m? [ R$ 47.161,69 | R - 0% [R$  943234]20%[R$ 943234 [20% | RS  9.432,34 ] 20% | R 9.432,34 [ 20% [ RS  9.432,34 | 20%
4.2 73346 Concreto estrutural fck 20 MPa, usinado, inclui pilares) 540 | m* | R$ 9.367,21 | R - | 0% RS 187344 |20% | RS __ 1.87344 | 20% | RS __ 1.873,44 | 20% | R 1.87344 | 20% | RS 1.873,44 | 20%
43| 84038+75890 |Telha de ago ondulada 0,5 mm, inclui pintura - cobertura em arco 660,00 [ m? [ R$ 40514,76 | R - | 0% [R$  8102,95[20% | R$  8.102,95]20% | R$  8.102,95 | 20% | R 8.102,95 | 20% | R$ _ 8.102,95 | 20%
4.4 | 84038+75890 |Telha de ago ondulada 0,5 mm, inclui pintura - lateral 248,16 | m? | RS 15.233,55 | R - | 0% RS 304671 | 20% | R$ __ 3.046,71 | 20% | RS __ 3.046,71 | 20% | R 3.046,71 | 20% | RS 3.046,71 | 20%
45 41619 Telha ondulada translicida fibra vidro de 1,2 mm 61,20 | m? | R$ 2.222,91 | R - 0% [Rs 444,58 | 20% | R$ 444,58 | 20% | R$ 444,58 | 20% | R$ 444,58 | 20% | R$ 444,58 | 20%
5 DRENAGEM PLUVIAL
5.1 1108 Calha em chapa de ago galvanizado n°24 6432 m [ R$ 1.537,03 [ R - [ o% [Rs - [ 0% [R$  1537,03[100%| R$ - o [R - [ o% [Rs - [ o%
5.2 20065 Tubo de queda -_agua pluvial DN=150 mm 22,00 | m | R$ 740,34 | R - | 0% [Rs - | o% [Rs 740,34 |100%| R$ - | o% [R - | 0% [Rs - | o%
5.3 20158 Joelho PVC 90°d=150 mm - tubulagao pluvial 12,00 [un.[ R$ 1532,29 | R - | o% [Rs - | 0% [R$ 153229 [100%| R$ - |o% R - | o% [Rs - | o%
5.4 11710 Ralo hemisférico tipo "abacaxi’ com tela de ago com funil de saida conico 4,00 [un.| R$ 252,32 | R - | 0% [Rs - | o% [Rs 252,32 |100%| R$ - 0% [ R - | 0% [Rs - 0%
6| INSTALAGOES ELETRICAS - 220/380V
6.1 72618 Luva de ago 3/4" 10,00 [ un.] R 105,17 [ R - [ 0% [Rs - [ 0% [Rs - [ 0% [Rs - [ o% [R 52,59 | 50% [ R 52,59 | 50%
6.2 72613 Luva de ago 1 2,00 [un.[ R 26,29 | R - | o% [Rs - | o% [Rs - | o% [Rs - | o% [R 13,14 | 50% | R 13,14 | 50%
6.3 73861/12 _|Condulete LB 5,00 [un.| R 96,59 | R - | 0% [Rs - | 0% [Rs - | 0% [Rs - | o% [ R 48,30 | 50% | R 48,30 | 50%
6.4 73861/20  |Condulete TA 4,00 [un.[ R 57,62 | R - | o% [Rs - | o% [Rs - | o% [Rs - | o% [R 28,81 | 50% | R 28,81 | 50%
6.5  73861/17 _|Condulete XA 1,00 [un.| R 1555 | R - | 0% [Rs - | 0% [Rs - | 0% [Rs - | o% [ R 7,77 | 50% | RS 7,77 | 50%
6.6 400 Abragadeira metalica tipo D de 3/4" 40,00 [ un.| R 31,30 | R - | o% [Rs - | o% [Rs - | o% [Rs - | o% [R 15,65 | 50% | R$ 15,65 | 50%
6.7 393 ira metdlica tipo D de 1" 4,00 [un.| R 4,16 | R - | 0% [Rs - | 0% [Rs - | 0% [Rs - | o% [ R 2,08 | 50% | RS 2,08 | 50%
6.8 257 Condutor unipolar (cobre) isolagao PVC/70T 2,5 mm? 330,00 [ m [ R 870,87 | R - | o% [Rs - | o% [Rs - | o% [Rs - | o% [R 435,44 | 50% | R 435,44 | 50%
6.9]  74130/004 _|Disjuntor unipolar ter ético 10 A 5,00 [un.| R 364,00 | R - | 0% [Rs - | 0% [Rs - | 0% [Rs - | o% [ R 182,00 | 50% | R 182,00 | 50%
6.10]  74130/004 _|Disjuntor tripolar ter 20A-5KA 1,00 [un.| R 72,80 | R - | o% [Rs - | o% [Rs - | o% [Rs - | o% [R 36,40 | 50% | R 36,40 | 50%
6.11] 72309 Eletroduto ago de 1" 10,00 | m | R 217,36 | R - | 0% [Rs - | 0% [Rs - | 0% [Rs - | o% [ R 108,68 | 50% | R 108,68 | 50%
6.12] 72308 Eletroduto ago de 3/4" 70,00 [ m [ R 141414 [ R - | o% [Rs - | o% [Rs - | o% [Rs - | o% [R 707,07 | 50% | R 707,07 | 50%
6.13] 74082/1 Luminaria blindada para alta pressao, linha industrial projetor hermético 10,00 | un.| R 1.858,09 | R - | 0% [Rs - | 0% [Rs - | 0% [Rs - | o% [ R 929,05 | 50% | R 929,05 | 50%
6.14] 73831/6 Lampada de alta press&o - luz mista de 500 W 1,00 [un.| R 4676 | R - | o% [Rs - | o% [Rs - | o% [Rs - | o% [R 23,38 | 50% | R 23,38 | 50%
6.15| 12038 Quadro Distr. chapa pintada,compl.c/porta tranca e - Cap. 5 disj. Unip.+ L trip. 4,00 [un.| R 1.493,65 | R - | o% [Rs - | 0% [Rs - | 0% [Rs - | o% [ R 746,82 | 50% | R 746,82 | 50%
6.16| 68069 Haste tipo Coopperweld 5/8” x 3,00 m 8,00 [un.| R 387,40 | R - | o% [Rs - | o% [Rs - | o% [Rs - | 0% [Rs 193,70 | 50% | R$ 193,70 | 50%
6.17] 863 Caho de cobre nii 35 mm? meio duro 2,00 | m [ R 100,10 | R - | o% [Rs - | o% [Rs - | o% [Rs - | 0% [Rs 50,05 | 50% | R$ 50,05 | 50%
7 PINTURAS
7.1]  74245/001 _|Pintura em superficie de concreto - Pilares 61,2 | m?| R$ 1.531,53 | R$ - | o% [Rs - | o% [Rs - | o% [Rs - | o% [Rs - | 0% [R$  1531,53 [100%)
8 SERVICOS FINAIS
8.1 9537 Limpeza geral 627,00 [ m? | R$ 904,76 | R$ - | o% [Rs - | o% [Rs - | o% RS - 0% | R$ - | o% [Rs 904,76 [100%)
m? | R$ 166.803,95 | RS 22.699,62 R$  38.844,12 R$  26.962,01 R$ 22.900,02 RS 26.480,94 R$  28.917,23

RESPONSAVEL TECNICO: ARQ. ANA PAULA FLORES PERES
CAU A 35723-5
Sant'Ana do Livramento, 28 de maio de 2013






