FREFEINURKA MUNIUIFAL UE SAN T ANA DU LIVEANIEN T U
SEPLAMA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO-AMBIENTE

DPD - Departamento de Plano Diretor
Rua Sete de Setembro, 515 - CEP. 97.573-471

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: Quadra Poliesportiva EEEM.Nossa Senhora do Livramen  to
LOCAL: Rua Francisco Reverbel de Araujo G6es,2107 - Bairr o Armour

AREA: 660,00m?
PRAZO: 60 dias
DATA: 28/05/2013
BASE: SINAPI 04/2013 - PORTO ALEGRE
N° | CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS: [QUANT. TUN.]J PARCIAL [ ETAPA 01 [ ETAPA 02
1 SINAPI SERVICOS INICIAIS
11 74209 Aauisicéo e Assentamento de Placa de Obra - Placa de Obra Padréo Prefeitura (1,20 x 0.85) 102| m | R 257,04 | R 257,04 {100,00%| R - 0,00%
12 74209 Aauisicéo e Assentamento de Placa de Obra - Placa de Obra CAIXA (2,00 x 1,00) 200l m | R 504,00 | R 504,00 {100,00%]| R - 0,00%
1.3| 74210/1 |Barracio de Obra 800 | m|R 1.877,04 | R 1.877,04 1100,00%]| R - 0,00%
14 73659 Instalacdes Provisérias de aqua 100 un. | R 112,97 | R 112,97 {100,00%| R - 0,00%
15 41598 Instalacdes Provisérias de energia 100 un. | R 677,42 | R 677,42 {100,00%| R - 0,00%
1.6| 74077/2 |locacdo da Obra 660,00 | m2 | R 1.458,60 | R 1.458,60 | 100,00%]| R - 0,00%
1.7|73+41721+73 Corte, aterro e compactacdo 1.764,54 | m3® | R 17.080,79 | R 17.080,79 [100,00%| R - 0,00%
2 PISO EM CONCRETO ARMADO
2.1 73711 Lastro de pedra britada apiloado 26,00 | m3 | R$ 1.611,48 | R$ 1.611,48 [100,00%| R$ - 0,00%
2.2 68053 Lona plastica preta 660,00 | m2 | R$ 1.887,60 | R$ 1.887,60 |100,00%| R$ N 0,00%
23 ’7)121125 Piso em concreto para quadras poliesportivas 7cm de espessura (72182), com tela de aco (21141) 660,00 | m? | R$ 29.152,20 | R$ 7.288,05 | 25,00% | R$ 21.864,15 | 75,00%
4 PINTURA
3.1| 74245/1 |[Pinturas em piso de concreto com tinta acrilica [ 660,00[ m?[R$ 4.692,60 | R$ - [ 0,00% [R$ 4.692,60 [100,00%
3.2 41595 [Demarcacéo com tinta acrilica [ 41,00 [ m? [ R$ 202,54 | R$ - [ 0,006 [ R$ 202,54 [100,00%
5 EQUIPAMENTOS
4.1 25398 Conjunto para /Futsal (Traves Fogo 300X200 Redes 4mm) 1,00 un. | R 222817 | R - 0,00% | R$ 2.228,17 [100,00%
4.2 25400 Tab.Bas. Lam. Naval 180X120 Aro Metal e Rede - Conjunto com 2 tabelas 1,00 un. | R 1.01261 | R - 0,00% | R$ 1.012,61 [100,00%
4.3 25399 Conjunto para /Volei (Postes Fogo H=255 Rede Nylon 2 mm) 1,00 un. | R 509,30 | R - 0,00% | R 509,30 |100,00%
6 SERVICOS FINAIS
6.1 9537 Limpeza final da obra | 660,00 [ m? [ R$ 732,60 | R$ - [ 000% [R$ 732,60 [100,00%
TOTAL [Rs$ 63.996,96 | R$ 32.754,99 | [ R$ 31.241,97 |
TOTAL COM BDI (30%) R$ 83.196,05 R$ 42.581,49 R$ 40.614,56

RESPONSAVEL TECNICO: ARQ. ANA PAULA FLORES PERES
CAU A 35723-5
Sant'Ana do Livramento, 28 de maio de 2013
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