PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO-AMBIENTE

DPD - Departamento de Plano Diretor
Rua Sete de Setembro, 515 - CEP. 97.573-471

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: Quadra Poliesportiva PRACA ORIOVALDO GRECELLE
LOCAL: Praga ORIOVALDO GRECELLE - Bairro Centro

AREA: 660,00m2
PRAZO: 60 dias

DATA: 27/1/2014

BASE: SINAPI 09-12/2013 - PORTO ALEGRE

N° CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS: | QUANT. [ UN.] PARCIAL ETAPA 01 [ ETAPA 02
1 SINAPI SERVICOS INICIAIS
11 74209 (Alq;(l;si;%oses)Assemamento de Placa de Obra - Placa d e Obra Padrao Prefeitura 1,02 e RS 337,03 R$ 337,03 022% 100,00% RS j 0.00% 0,006
12 74209 ?%Lg;slgao e Assentamento de Placa de Obra - Placa d e Obra CAIXA (2,00 x 200 e RS 660,84 R$ 660,84 042% 100,00% RS j 0.00% 0,000
13 74210/1 Barracdo de Obra em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, piso 800 fn R$ 2.581,18 R$ 2.581,18 166% 100,00% RS i 0.00% 0,000
argamassa traco 1:6
1.4 |510.8.1.1 (TCPO¥) ;gj‘jjﬁa‘;’g‘é'rzos"a de agua para obra e instalagao s anitaria provisoria, 1,00 uh. R$ 1.420,77 R$ 1.420,77 4,91% 190,00% R$ - 0,00% 0,000
1.5 41598 Ihstalac6es Provisdrias de energia 1,00 up. R$ 905,70 R$ 905,70 0,$8% 104,00% R$ - 0,00% 0,006
1.6 74077/1 Locacao da Obra 660,00 m?2 R$ 4.255,68 R$ 4.255,68 2,74% 1(00,00% R$ - 0,00% 0,000
2 PISO EM CONCRETO ARMADO
2.1 74164/4 Lastro de pedra britada apiloado (3cm) 19,80 |m? R$  1.702,70 R$ 1.702,70 1,09% 1Q0,00% R$ - 0,00% 0,000
2.2 68053 Llona plastica preta 660,00 m?2 R$ 2.565,42 R$ 2.565,42 1,65% 100,00% R$ - 0,00% 0,000
C84212+C85662+1142+ Piso em concreto usinado 20MPa 7cm de espessura c/ polimento desempenadeira
2.3 110485+C72887 elétrica (84212) , juntas 2X2m, selante elastico juntas (14 2) e tela de aco 660,00 m3 R$ 51.677,34 R$51.677,34 33,22% 1p0,00% R$ - 0,00% 0,00%
(85662) inclus transp areia e brita
2.4 72887 Transporte comercial brita - rodovia pavime ntada DMT 120 km 25,86 Im3 R$  2.783,57 R$ 2.783,57 1,79% 100,00% R$ 1,00 0,J0% 0,0g’/n
2.5 72887 Transporte comercial areia - rodovia pavime ntada DMT 100 km 7,55 n3 R$ 677,24 R$ 677,24 0,44% 104,00% R$ 2,00 0,40% 0,30%
3 CERCAMENTO PARA QUADRA POLI ESPORTIVA
74244/1 + 1567+ Alambrado para quadra poliesportiva, tela arame gal v revest PVC malha 2",
3.1 1564+17694 est. em tubo de ago galvanizado 80 mm e=4,05mm (ver ticais) e horizontais 530,00 |m? R$ 61.059,18 R$ - 0,000 0,000 6R$59,18 9,25% 1D0,00%
cantoneira ferro galv 1X1/8" e barra chata 3/4X1/8"
3.2 74156/1 icroestacas concreto armado 25 cm 1,10 m profundidade 59,40 m2 R$  2.352,19 R$ 1,00 0,00%  0,04% R$52,19 [1,51% 1Q0,00%
3.3 73346 +73481 Vipas de fundagdo concreto armado 15 X20 cm fck 15 Mpa inclusive escavagao 3,18 n?2 R$ 5.857,55 R$ 2,00 0,00% 0,03% B3857,55 B,77% 100,00%
7424411 + 1574+ Portao para quadra 2 folhas (200X210) requadro can toneira ferro galv 1
3.4 1564 + 15089 1/2"X1/4" e barra chata 3/4X1/8" tela arame galv re vest PVC malha 2" 4,20 M2 R$ 712,75 R$ 3,00 0,00% 0,42% R$712,75 0[46% 10(4,00%
dobradicas e cadeado
4 PINTURA
4.1 74245/1 P|nturas em piso de concreto com tinta ac rilica 660,00 m2 R$ 6.048,90 R$ - 0,009 0,00p6 ®548,90 B,89% 1(00,00%
4.2 41595 Demarcacdo com tinta acrilica 41,00 |m? R$ 281,42 R$ = 0,006 0,000 R$281,42 0[18% 104,00%
4.3 6067 Pintura esmalte sintético brilhante 2 d incl usive zarcao 1d 184,37 m2 R$ 3.374,84 R$ 1,00 0,00% 0,03% R{74,84 P,17% 100,00%
5 EQUIPAMENTOS
5.1 25398 onjunto para /Futsal (Traves Fogo 300X200 Redes 4mm) 1,00 up. R$ 3.236,19 R$ - 0,000 0,000 R336,19 R.08% 100,00%
5.2 25400 Tab.Bas. Lam. Naval 180X120 Aro Metal e Red e - Conjunto com 2 tabelas 1,$O un. R$ 1.314,77 R$ - 0,00% 0,000 R314,77 0,85% 1(00,00%
5.3 25399 onjunto para /Volei (Postes Fogo H=255 Red e Nylon 2 mm) [ 1,00 up. R$ 739,71 R$ = 0,000 0,000 R$739,71 0[48% 104,00%
6 SERVICOS FINAIS
6.1 9537 llimpeza final da obra [ 660,00 [m2 | R$ 1.021,02 R$ - 0,000 0,000 | R$21,02 [0,66% 140,00%
R$ 155.565,99 R$ 69.574,46 | 44,72%]| | R$ 86.001,53 [ 55,28% |

RESPONSAVEL TECNICO: ENG. CIVIL FLAVIO R. RIBEIRO F
CREARS 175.797

ERNANDES




Sant'Ana do Livramento, 27 de janeiro de 2014



