
Quadra Poliesportiva PRAÇA ORIOVALDO GRECELLÉ
Praça ORIOVALDO GRECELLÉ - Bairro Centro
660,00m²
60 dias
27/1/2014
SINAPI 09-12/2013 - PORTO ALEGRE

Nº CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: QUANT. UN. PARCIAL
1 SINAPI

1.1 74209
Aquisição e Assentamento de Placa de Obra - Placa d e Obra Padrão Prefeitura 
(1,20 x 0,85)

1,02   m² 337,03R$       337,03R$      0,22% 100,00% -R$         0,00% 0,00%

1.2 74209
Aquisição e Assentamento de Placa de Obra - Placa d e Obra CAIXA (2,00 x 
1,00)

2,00   m² 660,84R$       660,84R$      0,42% 100,00% -R$         0,00% 0,00%

1.3 74210/1
Barracão de Obra em tábuas de madeira, cobertura em  fibrocimento 4 mm, piso 
argamassa traço 1:6

8,00   m² 2.581,18R$     2.581,18R$    1,66% 100,00% -R$         0,00% 0,00%

Ligação provisória de água para obra e instalação s anitária provisória, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO-AMBIENTE

DPD - Departamento de Plano Diretor
Rua Sete de Setembro, 515 - CEP. 97.573-471

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOCAL:
OBRA:

ÁREA:

SERVIÇOS INICIAIS
ETAPA 02ETAPA 01

DATA:
PRAZO:

BASE:

1.4 510.8.1.1 (TCPO*)
Ligação provisória de água para obra e instalação s anitária provisória, 
pequenas obras 

1,00   un. 1.420,77R$     1.420,77R$    0,91% 100,00% -R$         0,00% 0,00%

1.5 41598 Instalações Provisórias de energia 1,00   un. 905,70R$       905,70R$      0,58% 100,00% -R$         0,00% 0,00%
1.6 74077/1 Locação da Obra 660,00 m² 4.255,68R$     4.255,68R$    2,74% 100,00% -R$         0,00% 0,00%

2
2.1 74164/4 Lastro de pedra britada apiloado (3cm) 19,80  m² 1.702,70R$     1.702,70R$    1,09% 100,00% -R$         0,00% 0,00%
2.2 68053 Lona plástica preta 660,00 m² 2.565,42R$     2.565,42R$    1,65% 100,00% -R$         0,00% 0,00%

2.3
C84212+C85662+I142+

I10485+C72887

Piso em concreto usinado 20MPa 7cm de espessura c/ polimento desempenadeira
elétrica (84212) , juntas 2X2m, selante elástico juntas (14 2) e tela de aço
(85662) inclus transp areia e brita

660,00 m³ 51.677,34R$    51.677,34R$   33,22% 100,00% -R$         0,00% 0,00%

2.4 72887 Transporte comercial brita - rodovia pavime ntada DMT 120 km 25,86  m³ 2.783,57R$     2.783,57R$    1,79% 100,00% 1,00R$        0,00% 0,04%
2.5 72887 Transporte comercial areia - rodovia pavime ntada DMT 100 km 7,55   m³ 677,24R$       677,24R$      0,44% 100,00% 2,00R$        0,00% 0,30%

3

3.1
74244/1 + I567+ 

I564+I7694

Alambrado para quadra poliesportiva, tela arame gal v revest PVC malha 2", 
est. em tubo de aço galvanizado 80 mm e=4,05mm (ver ticais) e horizontais 
cantoneira ferro galv 1X1/8" e barra chata 3/4X1/8"

530,00 m² 61.059,18R$    -R$         0,00% 0,00% 61.059,18R$   39,25% 100,00%

3.2 74156/1 Microestacas concreto armado 25 cm 1,10 m  profundidade 59,40  m² 2.352,19R$     1,00R$        0,00% 0,04% 2.352,19R$    1,51% 100,00%
3.3 73346 +73481 Vigas de fundação concreto armado 15 X20 cm fck 15 Mpa inclusive escavação 3,18    m² 5.857,55R$     2,00R$        0,00% 0,03% 5.857,55R$    3,77% 100,00%

3.4
74244/1 + I574+ 

I564 + I5089

Portão para quadra 2 folhas  (200X210) requadro can toneira ferro galv 1 
1/2"X1/4" e barra chata 3/4X1/8" tela arame galv re vest PVC malha 2" 
dobradiças e cadeado

4,20   m² 712,75R$       3,00R$        0,00% 0,42% 712,75R$      0,46% 100,00%

4
4.1 74245/1 Pinturas em piso de concreto com tinta ac rilica 660,00 m² 6.048,90R$     -R$         0,00% 0,00% 6.048,90R$    3,89% 100,00%
4.2 41595 Demarcação com tinta acrílica 41,00  m² 281,42R$       -R$         0,00% 0,00% 281,42R$      0,18% 100,00%
4.3 6067 Pintura esmalte sintético brilhante 2 d incl usive zarcão 1d 134,37 m² 3.374,84R$     1,00R$        0,00% 0,03% 3.374,84R$    2,17% 100,00%

5
5.1 25398 Conjunto para /Futsal (Traves Fogo 300X200 Redes 4mm) 1,00   un. 3.236,19R$     -R$         0,00% 0,00% 3.236,19R$    2,08% 100,00%
5.2 25400 Tab.Bas. Lam. Naval 180X120 Aro Metal e Red e - Conjunto com 2 tabelas 1,00    un. 1.314,77R$     -R$         0,00% 0,00% 1.314,77R$    0,85% 100,00%
5.3 25399 Conjunto para /Volei (Postes Fogo H=255 Red e Nylon 2 mm) 1,00   un. 739,71R$       -R$         0,00% 0,00% 739,71R$      0,48% 100,00%

6
6.1 9537 Limpeza final da obra 660,00 m² 1.021,02R$     -R$         0,00% 0,00% 1.021,02R$    0,66% 100,00%

155.565,99R$   69.574,46R$   44,72% 86.001,53R$   55,28%

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL FLÁVIO R. RIBEIRO F ERNANDES

CREA RS 175.797

PISO EM CONCRETO ARMADO 

CERCAMENTO PARA QUADRA POLI ESPORTIVA

PINTURA

SERVIÇOS FINAIS

EQUIPAMENTOS



Sant'Ana do Livramento, 27 de janeiro de 2014


