
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
GLOBAL

1 - IDENTIFICAÇÃO  

EMPREENDIMENTO RECUPERAÇÃO UBS PRADO CNPJ: 88.124.961/001-59 LOCALIZAÇÃO RUA CEL. RODRIGUES BARBOSA, 31, BAIRRO PRADO
PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO SANTANA DO LIVRAMENTO-RS

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO ANDRÉA L. HAMILTON ILHA   CAU 22292-5 DATA: 25 / 04 /2016

2
SERVIÇOS A EXECUTAR    

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO EXECUTADO MÊS - 1 M ÊS - 2 MÊS - 3 MÊS - 4 MÊS - 5 MÊS - 6
DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) % % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

1 SERVIÇOS INICIAIS R$4.296,84 10,15% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

MOVIMENTO DE TERRA R$3.761,32 8,88% 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2 INFRAESTRUTURA R$546,35 1,29% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3 SUPRAESTRUTURA R$1.345,87 3,18% 30,00 30,00 70,00 100,00 100,00 100,00 100,00

COBERTURA R$1.720,30 4,06% 100,00 100,00 100,00

INSTALAÇÕES PLUVIAIS R$5.875,59 13,88% 20,00 20,00 80,00 100,00 100,00 100,00

PAVIMENTAÇÕES R$14.103,27 33,31% 10,00 10,00 40,00 50,00 50,00 100,00 100,00

ESQUADRIAS R$1.633,45 3,86% 100,00 100,00 100,00 100,00

REVESTIMENTOS R$7.651,19 18,07% 100,00 100,00 100,00

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$1.189,42 2,81% 100,00 100,00 100,00 100,00

SERVIÇOS FINAIS R$212,63 0,50% 100,00 100,00 100,00

TOTAL R$42.336,24 100,00% 14,59% 0,15 10,02% 0,25 18,33% 0,43 34,43% 0,77 22,64% 1,00 1,00
6177,50 4241,10 7758,54 14574,98 9584,12
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