CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

%b iy Grau de Sigilo
n > . Cronograma Base para Licitacdo #PUBLICO

N°OPERAGAO  |GESTOR PROGRAMA _>Q.. O/MODALIDADE _oquo i ) .

847187/2017 MCIDADES PLANEJAMENTO URBANO PAVIMENTACAO DE VIA PUBLICA PAVIMENTAGAO ASFALTICA - AV. BRASILIA - TRECHO B

PROPONENTE / TOMADOR _gcz_n__u_o\ UF __.oo>r_E6m / ENDEREGO _>vm_._oo DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO  [SANTANA DO LIVRAMENTO RS AV. BRASILIA PAVIMENTACAO BRASILIA

DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGAO DO LOTE _ BDI 1 _ BDI 2 _ BDI3 _ BDI4 | BDIS

set-19 Sim Porto Alegre / RS AV. BRASILIA 26,05%
D icioidas Metas /' Macra " Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
escricdoicasVetas [Macrosservigos (R$) 01/08/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20
e . e Parcela (%) 12,22% 30,15% 38,04% 19,59%
Parcela (R$ 34.015,41 83.959,71 105.905,73

Parcela (%)

100,00%

Local

18 de novembro de 2019
Data

27.476 vO08 micro

Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 2.854 17
Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 31.161,24
Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 49.932,59 99.865,18
Parcela (%) 0,00% 60,00% 40,00%
Acumulado (%) 0,00% 60,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 83.959,71 139.932 85
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 4.620,29
[\,
-
Nome: J Elda Nicolini
Titulo: Engenheira C

CREA/CAURS 068.999
ART/RRT: 10139325



