
OBRA: PÓRTICO TURÍSTICO

LOCAL: BR 158 - PRÓXIMO AO POSTO DA PRF

COORDENADAS: LATITUDE 30º51'0.04"S     LONGITUDE 55º29'2.61"O

ÁREA À CONSTRUIR:

PRAZO:

SINAPI: 08/2014 - COM DESONERAÇÃO

DESC. CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: UNID. UNIT. TOTAL SERVIÇO

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 73321 Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado 2,50 h 665,56R$      665,56R$      100% -R$        0% -R$         0%

1.2 74077/2 Barracão de Obra para Alojamento, piso em pinho 3A, paredes 
em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso 

20,00 m² 5.489,00R$    5.489,00R$    100% -R$        0% -R$         0%

1.3 73752/1 Locação convencional de Obra através de gabarito de tábuas 
corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 10 x

694,72 un 2.440,19R$    2.440,19R$    100% -R$        0% -R$         0%

1.4 73822/2 Sanitário c/ Vaso e chuveiro p/ pessoal de obra, coletivo 
de 2 módulos, inclusive instalação e aparelhos, 

1,00 m² 3.348,99R$    3.348,99R$    100% -R$        0% -R$         0%

1.5 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

1.5.1 4069 Mestre de Obras (h/mês) 130,00 h 6.266,63R$    1.566,66R$    25% 1.566,66R$   25% 3.133,31R$    50%

1.5.2 2706 Acompanhamento técnico de obra a ser desempenhado por 
Engenheiro Civil ou arquiteto (h/mês)

130,00 h 11.623,75R$   2.905,94R$    25% 2.905,94R$   25% 5.811,88R$    50%

1.6 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

1.6.1 88316 Servente com encargos complementares (h/mês) 205,00 h 3.776,25R$    944,06R$      25% 944,06R$     25% 1.888,13R$    50%

1.6.2 5577 Guindaste Munk com cesto, carga máxima 5,75T (a 2m) e 2,3T 
(a 5m), altura máxima=7,9m, montado sob caminhão de 

205,00 h 5.943,75R$    1.485,94R$    25% 1.485,94R$   25% 2.971,88R$    50%

1.6.3 88296 Operador de Guindaste com encargos complementares 205,00 h 6.150,00R$    1.537,50R$    25% 1.537,50R$   25% 3.075,00R$    50%

1.6.4 72840 Transporte Comercial com caminhão carroceria 9T, rodovia 
pavimentada

180,00 TxKM 365,74R$      91,44R$       25% 91,44R$      25% 182,87R$      50%

2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 73822/2 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA 
VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA

720,00 m² 441,00R$      441,00R$      100% -R$        0% -R$         0%

2.2 74205/1 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE 
DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR DE ESTEIRA)

100,50 m³ 242,46R$      242,46R$      100% -R$        0% -R$         0%

3 INFRAESTRUTURA

3.1 5651 Fôrma de Madeira Comum para Fundações - reaproveitamento 5x 42,90 m² 1.344,38R$    1.344,38R$    100% -R$        0% -R$         0%

3.2 83534 Lastro de Concreto Magro traço 1:4:8, E=5cm, preparo 1,50 m³ 782,83R$      782,83R$      100% -R$        0% -R$         0%
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                        CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

3.2 83534 Lastro de Concreto Magro traço 1:4:8, E=5cm, preparo 
mecânico

1,50 m³ 782,83R$      782,83R$      100% -R$        0% -R$         0%

3.3 74138/2 Concreto FCK=20MPa, usinado, inclui lançamento 29,16 m³ 13.334,50R$   13.334,50R$   100% -R$        0% -R$         0%

3.4 73990/1 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO 29,16 m³ 17.536,82R$   17.536,82R$   100% -R$        0% -R$         0%

3.5 73299 VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CI) TUBO 48X480MM 
C/MANGOTE

8,00 h 14,20R$       14,20R$       100% -R$        0% -R$         0%

4 SUPRAESTRUTURA

4.1 84220 FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, 

100,00 m² 2.487,50R$    1.243,75R$    50% 1.243,75R$   50% -R$         0%

4.2 83516 ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A 
QUALIDADE, NÃO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E 

8,00 m³ 110,50R$      55,25R$       50% 55,25R$      50% -R$         0%

4.3 74138/2 Concreto FCK=20MPa, usinado, inclui lançamento (PILARES) 8,38 m³ 3.832,07R$    3.832,07R$    100% -R$        0% -R$         0%

4.4 73990/1 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO (Pilares) 8,38 m³ 5.039,73R$    5.039,73R$    100% -R$        0% -R$         0%

4.5 11123 Revestimento em Chapa de Alumínio, tipo ACM 417,17 Kg 11.524,29R$   -R$         0% -R$        0% 11.524,29R$   100%

4.6 11976 Chumbador Omega com Parafuso OM1404 1/4" 488,00 un 1.561,60R$    -R$         0% -R$        0% 1.561,60R$    100%

4.7 13340 Perfil "U" Chapa de Aço Dobrada, E=3,04mm 365,24 m 7.555,90R$    -R$         0% -R$        0% 7.555,90R$    100%

4.8 74138/2 Concreto Armado FCK=20MPa, usinado, inclui lançamento 
(Vigas)

5,68 m³ 2.597,39R$    -R$         0% 2.597,39R$   100% -R$         0%

4.9 73990/1 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO (Vigas) 5,68 m³ 3.415,95R$    -R$         0% 3.415,95R$   100% -R$         0%

5 IMPLANTAÇÃO

5.1 72819 ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO 
MOLDADA INLOCO, 20 MPA (Muro de contenção),

0,45 m³ 38,72R$       19,36R$       50% 19,36R$      50% -R$         0%

5.2 74138/2 Concreto Armado FCK=20MPa, usinado, inclui lançamento (Muro 
de contenção)

4,45 m³ 2.034,93R$    1.017,46R$    50% 1.017,46R$   50% -R$         0%

5.3 73990/1 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO (Muro de contenção) 4,45 m³ 2.676,23R$    1.338,12R$    50% 1.338,12R$   50% -R$         0%

5.4 73821/1 FORMA CURVA EM TABUA 3A P/VIGA, PILAR E PAREDE. 64,00 m² 6.520,00R$    3.260,00R$    50% 3.260,00R$   50% -R$         0%

5.5 74223/1 MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 
12X15X30X100CM Rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, 

107,00 m 4.626,41R$    -R$         0% 4.626,41R$   100% -R$         0%

5.6 73764/2 PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 10 
CM, COM JUNTA RÍGIDA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

283,00 m² 25.968,79R$   -R$         0% 15.581,27R$  60% 10.387,52R$   40%

5.7 84183 PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, 
REJUNTADO COM CIMENTO COMUM

63,67 m² 5.801,93R$    -R$         0% -R$        0% 5.801,93R$    100%

5.8 84124 LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO 88,00 un 9.274,10R$    -R$         0% -R$        0% 9.274,10R$    100%

5.9 84121 PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO 
E COLOCAÇÃO (Bandeiras 0,72x0,48cm)

207,36 un 14.865,12R$   -R$         0% -R$        0% 14.865,12R$   100%

5.10 7267 (DAER) DEFENSA METÁLICA SEMIMALEAVEL 68,21 m 28.464,89R$   -R$         0% 19.925,42R$  70% 8.539,47R$    30%

5.11 7265 (DAER) ANCORAGEM DEFENSA 24,00 un -R$         -R$         0% -R$        70% -R$         30%

5.12 7755 (DAER) SUPORTE EXTRA COMPLETO P/DEFENSA SIMPLES 24,00 un 8.327,59R$    -R$         0% 5.829,31R$   70% 2.498,28R$    30%

5.13 7273 (DAER) REFLETIVO PRISMATICO P/ DEFENSA 24,00 un 720,60R$      -R$         0% -R$        0% 720,60R$      100%

5.14 7277 (DAER) PINTURA DEFENSA 68,21 m² 272,84R$      -R$         0% -R$        0% 272,84R$      100%

6 PINTURA

6.1 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 142,90 m² 326,87R$      -R$         0% -R$        0% 326,87R$      100%6.1 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS AF_06/2014

142,90 m² 326,87R$      -R$         0% -R$        0% 326,87R$      100%

6.2 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃO.

142,90 m² 1.592,91R$    -R$         0% -R$        0% 1.592,91R$    100%

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

7.1 SUBESTAÇÃO REBAIXADORA  

7.1.1 2707 PROJETO DA INST. SUBESTAÇÃO/ APROVAÇÃO CONCESSIONÁRIA 27,00 3.395,25R$    3.395,25R$    100% -R$        0% -R$         0%



7.1.2 73767/01 CONECTOR TIPO BOLSA 6-4 AWG 1,00 un 8,29R$        -R$         0% 5,80R$       70% 2,49R$        30%

7.1.3 73767/01 GRAMPO DE LINHA VIVA 6 AWG 1,00 un 8,29R$        -R$         0% 5,80R$       70% 2,49R$        30%

7.1.4 73860/012 CABO DE COBRE ISOLADO XLPE 16mm² 4,00 m 40,05R$       -R$         0% 28,04R$      70% 12,02R$       30%

7.1.5 10510 CRUZETA POLIMÉRICA 14x14mm - 2,4m 1,00 un 132,74R$      -R$         0% 92,92R$      70% 39,82R$       30%

7.1.6 73781/02 ISOLADOR PILAR 25KV C/ PINO DE CRUZETA 3,00 un 73,20R$       -R$         0% 51,24R$      70% 21,96R$       30%

7.1.7 73767/03 LAÇO PRE-FORMADO DE DISTRIBUIÇÃO 4AWG 3,00 un 18,68R$       -R$         0% 13,07R$      70% 5,60R$        30%

7.1.8 86957 MÃO FRANCESA NORMAL 2,00 un 49,23R$       -R$         0% 34,46R$      70% 14,77R$       30%

7.1.9 430 PARAFUSO MÁQUINA GALVANIZADO 16 X 125mm 2,00 un 10,33R$       -R$         0% 7,23R$       70% 3,10R$        30%

7.1.10 442 PARAFUSO MÁQUINA GALVANIZADO 16 X 45mm 4,00 un 16,80R$       -R$         0% 11,76R$      70% 5,04R$        30%

7.1.11 PREÇO LOCAL CELA PARA CRUZETA 1,00 un 9,54R$        -R$         0% 6,68R$       70% 2,86R$        30%

7.1.12 73780/01 CHAVE FUSÍVEL BASE C 100A 25KV 1,00 un 185,58R$      -R$         0% 129,90R$     70% 55,67R$       30%

7.1.13 PREÇO LOCAL SUPORTE T PARA CHAVE E PARA-RAIO 1,00 un 55,74R$       -R$         0% 39,02R$      70% 16,72R$       30%

7.1.14 12327 CINTA METALICA P POSTE 210mm 1,00 un 123,84R$      -R$         0% 86,69R$      70% 37,15R$       30%

7.1.15 83641 PARA-RAIO DE DISTRIBUIÇÃO 24KV - 10 KA 1,00 un 454,69R$      -R$         0% 318,28R$     70% 136,41R$      30%

7.1.16 PREÇO LOCAL TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 10KVA - 25KV - 220V 1,00 un 2.442,09R$    -R$         0% 1.709,46R$   70% 732,63R$      30%

7.1.17 73624 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR - POSTE CONCRETO CONICO 2,00 un 245,83R$      -R$         0% 172,08R$     70% 73,75R$       30%

7.1.18 73860/013 CABO ISOLADO 750V 25mm² 2,00 m 28,93R$       -R$         0% 20,25R$      70% 8,68R$        30%

7.1.19 72252 FIO DE COBRE NÚ 6 AWG 12,00 kg 221,70R$      -R$         0% 155,19R$     70% 66,51R$       30%

7.1.20 83485 HASTE TERRA COPERWELDT 3,0m C CONECTOR 4,00 un 162,40R$      -R$         0% 113,68R$     70% 48,72R$       30%

7.1.21 73783/010 POSTE DE CONCRETO CÔNICO 11m - 4Kn 1,00 un 1.521,28R$    -R$         0% 1.064,89R$   70% 456,38R$      30%

7.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

7.2.1 73783/05 POSTE DE CONCRETO DUPLOT 7m - 100DAN 5,00 un 2.938,31R$    2.938,31R$    100% -R$        0% -R$         0%

7.2.2 83447 CAIXA DE ALVENARIA 40x40x50cm C MARCO E TAMPA 7,00 un 1.069,08R$    1.069,08R$    100% -R$        0% -R$         0%

7.2.3 PREÇO LOCAL CABO MULTIPLEX 2X10mm² 40,00 m 103,00R$      -R$         0% 72,10R$      70% 30,90R$       30%

7.2.4 88544 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA AS11 COM ISOLADOR ROLDANA 1,00 un 91,75R$       -R$         0% 64,23R$      70% 27,53R$       30%

7.2.5 72308 ELETRODUTO GALVANIZADO LEVE 3/4" x 3m 3,00 un 80,06R$       -R$         0% 56,04R$      70% 24,02R$       30%

7.2.6 2633 CURVA GALVANIZADA P ELETRODUTO 3/4" 5,00 un 22,06R$       -R$         0% 15,44R$      70% 6,62R$        30%

7.2.7 72618 LUVA GALVANIZAD P ELETROTO 3/4" 5,00 un 60,06R$       -R$         0% 42,04R$      70% 18,02R$       30%

7.2.8 73542 JOGO DE BUCHA E ARRUELA AL FUNDIDO P ELETRODUTO 3/4" 4,00 un 3,80R$        -R$         0% 2,66R$       70% 1,14R$        30%

7.2.9 9540 CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA EM POLIURETANO ( 1,00 un 1.015,43R$    -R$         0% 710,80R$     70% 304,63R$      30%7.2.9 9540 CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA EM POLIURETANO ( 1,00 un 1.015,43R$    -R$         0% 710,80R$     70% 304,63R$      30%

7.2.10 74130/01 DISJUNTOR MONOFÁSICO DIN 20A 1,00 un 12,60R$       -R$         0% 8,82R$       70% 3,78R$        30%

7.2.11 73860/010 CABO COBRE 750V - TEMPERA DURA 6mm² (PRETO) 6,00 m 34,13R$       -R$         0% 23,89R$      70% 10,24R$       30%

7.2.12 73860/010 CABO COBRE 750V - TEMPERA DURA 6mm² (AZUL) 6,00 m 34,13R$       -R$         0% 23,89R$      70% 10,24R$       30%

7.2.13 73860/010 CABO COBRE 750V - TEMPERA DURA 6mm² (VERDE) 10,00 un 56,88R$       -R$         0% 39,81R$      70% 17,06R$       30%

7.2.14 12273 LUMINARIA TIPO REFLETOR PARA LAMPADA 400W 8,00 un 430,30R$      -R$         0% 301,21R$     70% 129,09R$      30%

7.2.15 PREÇO LOCAL LUMINARIA LED 18W EXTERNA EMBUTIR 12,00 un 2.897,55R$    -R$         0% 2.028,29R$   70% 869,27R$      30%

7.2.16 PREÇO LOCAL SUPORTE PARA REFLETOR C FERRO CANTONEIRA 2"x1/4" 4,00 un 425,65R$      -R$         0% 297,96R$     70% 127,70R$      30%

7.2.17 83399 RELE FOTOELÉTRICO COM BASE - 1000W/220V 4,00 un 169,25R$      -R$         0% 118,48R$     70% 50,78R$       30%

7.2.18 73831/09 LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W 8,00 un 403,70R$      -R$         0% 282,59R$     70% 121,11R$      30%

7.2.19 72282 REATOR P LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W 8,00 un 1.121,00R$    -R$         0% 784,70R$     70% 336,30R$      30%

7.2.20 72280 IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 
400W

8,00 un. 336,60R$      -R$         0% 235,62R$     70% 100,98R$      30%

7.2.21 72935 ELETRODUTO CORRUGADO 25mm 30,00 m 195,00R$      -R$         0% 136,50R$     70% 58,50R$       30%

7.2.22 73798/01 ELETRODUTO TIPO KANAFLEX 32mm (1 1/4") 90,00 m 2.164,50R$    -R$         0% 1.515,15R$   70% 649,35R$      30%

7.2.23 34621 CABO TIPO PP 3x2,5mm 150,00 m 1.261,88R$    -R$         0% 883,31R$     70% 378,56R$      30%

8 SERVIÇOS FINAIS

8.1 9537 Limpeza final 1.000,00 m² 1.487,50R$    -R$         0% -R$        0% 1.487,50R$    100%

TOTAL 255.021,53R$  77.379,84R$   79.151,17R$  98.490,52R$   

Arq. E Urb. Suellen Lopes Frescura Engº Eletricista Luis Alberto B. Gonçalves

CAU A85601-0 CREA 78931

Arq. E Urb. Ana Paula Flores Péres Engº Civil Raúl Flores Casadei

CAU A35723-5
CREA 155198


